



PROVINSI BANTEN
RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019

SATKER : 120301 Dinas Ketahanan Pangan

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203	Pangan					
1203.01	Program Tata Kelola Pemerintahan					
1203.120301.00.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset					
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Penyusunan laporan pajak	1.856.000,00	2,53
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (LKPD)	1.856.000,00	3,64
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	3.816.000,00	12,33
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	2.376.000,00	3,78
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	15.845.000,00	9,24
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak - Penyusunan TLHP Semester I	9.816.000,00	13,44
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	11.276.000,00	10,72
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	1.856.000,00	4,76

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	3.296.000,00	12,18						
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	1.856.000,00	3,64						
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan keuangan (SPP/SPM) - Pengelolaan laporan pajak	26.181.000,00	11,70						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	12,04						
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET					
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
			1.1	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019	Dokumen	17.0	5,00	4,00	4,00	4,00		
			2.1	Tersajinya data TLHP Untuk Semester 1 dan 2	Dokumen	2.0	0,00	1,00	0,00	1,00		
			3.1	Tersajinya data pelaporan Pajak PPh Pasal 21, 22 dan 23 PD Prov. Banten TA 2019	Dokumen	3.0	0,00	1,00	1,00	1,00		
			1203.120301.00.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Finaliasi laporan Bahan LKPj, LPPD dan LKIP Tahun 2018	6.625.000,00	3,13			
Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Pelaksanaan Pra Forum OPD Tahun 2019 - Pelaksanaan Forum OPD Tahun 2019	123.640.000,00				18,26						
Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Penyusunan Laporan bulanan dan triwulan I Tahun 2019	37.100.000,00				12,98						
April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 -	0,00				2,78						
Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1	0,00				2,78						
INDIKATOR		SATUAN				TARGET TAHUNAN	TARGET					
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
1203.120301.00.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyusunan Laporan Triwulan II OPD - Pelaksanaan Evaluasi kegiatan Semester I Tahun 2019 - Persiapan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 - Monev pelaksanaan APBD Tahun 2018	34.655.000,00	12,73				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Rapat Evaluasi kegiatan semester I Tahun 2019 - Monev pelaksanaan APBD Tahun 2019	23.220.000,00	4,31				
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N	0,00	3,90				
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan Evaluasi bulanan kegiatan Tahun 2019 - Monev pelaksanaan APBD Tahun 2018	3.880.000,00	10,79				
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan Evaluasi bulanan kegiatan Tahun 2019 - Monev pelaksanaan APBD Tahun 2019 - Persiapan penyusunan Renja Tahun 2020	28.500.000,00	2,78				
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Monev pelaksanaan APBD Tahun 2018 - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	63.255.000,00	21,41				
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	4,15				
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
			1.1	Finalisasi LAKIP OPD, LPPD OPD dan LKPJ Gubernur OPD tahun 2019	Dokumen	3.0	3,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Penyusunan RENJA Tahun APBDP 2019 dan RAPBD 2020(3 Dok), Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2019 & 2020 (2 Dok), Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020 (2 Dok), Penyusunan PERKIN dan IKU SKPD 2019 (1 Dok), Forum Renja, Penyusunan RUP (1 Dok)	Dokumen	9.0	2,00	2,00	3,00	2,00			

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		3.1	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan PD (12 Dok), Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan PD (12 Dok), Penyusunan Laporan TEPPA PD (12 Dok)	Dokumen	5.0	1,00	1,00	1,00	2,00
			4.1	Dokumen Hasil Monitoring 4 Triwulan (PD yang melaksanakan Monitoring)	Dokumen	4.0	1,00	1,00	1,00	1,00
1203.120301.00.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Penyusunan HPS dan dokumen kontrak - Pengadaan peralatan dan mesin alat penyimpanan perlengkapan kantor (Mebeulair)	389.500.000,00	21,47				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1	0,00	4,17				
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengadaan peralatan dan mesin (Filling cabinet, lemari besi)	50.000.000,00	5,96				
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengadaan peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya (home use) : pintu sliding	100.000.000,00	7,75				
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pengadaan peralatan dan mesin : Garasi Kendaraan dinas	200.000.000,00	11,34				
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya (home use); - Pengadaan peralatan dan mesin : dekorasi ruang rapat.	259.054.275,00	15,12				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan peralatan dan mesin alat : AC split	51.500.000,00	6,01				
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan peralatan dan mesin : personal computer	75.000.000,00	8,54				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan peralatan dan mesin : personal computer/laptop	60.000.000,00	6,32						
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	4,98						
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET					
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
			1.1	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif	paket	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00		
1203.120301.00.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4; - Pemeliharaan peralatan kantor	8.313.000,00	13,01						
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Pemeliharaan Komputer; - pemeliharaan bangunan gedung kantor	139.500.000,00	11,63						
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan R4; - Pemeliharaan peralatan kantor; - Pemeliharaan Komputer; - pemeliharaan bangunan gedung kantor.	345.250.000,00	16,11						
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4; - pemeliharaan bangunan gedung kantor.	181.466.000,00	4,41						
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - pemeliharaan bangunan gedung kantor.	4.900.000,00	4,35						

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR								
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK					
1203.120301.00.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan R4; - Pemeliharaan peralatan kantor;	145.250.000,00	11,25					
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4;	2.500.000,00	4,26					
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4;	3.614.000,00	5,98					
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan R4; - Pemeliharaan peralatan kantor; - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4;	149.150.000,00	9,73					
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4;	6.000.000,00	4,39					
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan R4; - Pemeliharaan peralatan kantor; - Perpanjangan STNK kendaraan dinas dan operasional R2/R4;	153.150.000,00	4,63					
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	10,25					
					INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
								TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
			1.1	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Tahun	1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			2.1	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas jabatan dan operasional (R4= 19 unit dan R2=21 unit)	Tahun	1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1	Terpeliharanya inventaris kantor	Tahun	1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
1203.120301.00.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK					

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203.120301.00.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Pembayaran honorarium non PNS (TKS dll) - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing)	82.270.000,00	8,87
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing)	152.882.000,00	6,71
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	213.147.000,00	7,71
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	504.992.000,00	12,56

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203.120301.00.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	89.330.000,00	5,65
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	283.995.500,00	10,55
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	119.344.000,00	6,15

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203.120301.00.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	170.132.000,00	8,68
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	176.883.500,00	7,11
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi - jasa tenaga ahli - dekorasi & agenda nasional	493.002.000,00	12,36

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
1203.120301.00.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	132.132.000,00	6,36				
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Evaluasi Tahunan pelaksanaan kegiatan - Operasional Non PNS - pengadaan ATK - Pembayaran rek listrik dan telepon - Surat kabar - Jasa kebersihan - Asuransi kesehatan non PNS - Penyediaan makana minum rapat - Makan tambahan/extra fooding - Jasa tenaga kerja lapangan - Jasa kebersihan gedung & halaman (outsourcing) - Promosi dan publikasi	138.053.500,00	7,29				
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
						TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
			1.1	Honorarium bagi TKS,Supir,Pramubakti, Satpam	Tahun	1.0			0,00	
			2.1	Tersedianya Biaya Pemeliharaan = luas gedung x harga satuan per m2 (Khusus untuk Outsourcing Pemeliharaan gedung)	Tahun	1.0			0,00	
			3.1	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (ATK) ODP	Tahun	1.0			0,00	
			4.1	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dalam rangka mendukung operasional kantor	Tahun	1.0			0,00	
			5.1	Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum untuk kegiatan Rutin dan Kegiatan (Belanja Langsung)	Tahun	1.0			0,00	
			6.1	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Tahun	1.0			0,00	
7.1	Kegiatan untuk Mendukung Pelaksanaan Pameran (HPS)/Expo Ulang tahun Banten	paket	2.0			0,00				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		8.1	Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan BBM operasional kendaraan dinas jabatan dan kendaran dinas operasional (R4 dan R4)	Tahun	1.0			0,00	
			9.1	Terfasilitasinya kebutuhan kegiatan/agenda nasional tahun 2019	Kegiatan	1.0			0,00	
1203.120301.00.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rapat persiapan kegiatan - Peningkatan kompetensi aparatur	500.000,00	7,71				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Peningkatan kompetensi aparatur	500.000,00	4,37				
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Peningkatan kompetensi aparatur	6.678.000,00	6,91				
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Administrasi kepegawaian	18.818.000,00	11,89				
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Peningkatan kompetensi aparatur	10.540.000,00	8,49				
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Administrasi kepegawaian - Peningkatn kompetensi aparatur	14.892.000,00	11,94				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Peningkatan kompetensi aparatur	10.540.000,00	8,49				
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Peningkatan kompetensi aparatur	6.540.000,00	8,53				
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Peningkatan kompetensi aparatur	10.540.000,00	8,49				
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Peningkatan kompetensi aparatur	10.540.000,00	8,49				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Administrasi kepegawaian - Peningkatan kompetensi aparatur	13.432.000,00	9,68						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	5,01						
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET					
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
			1.1	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS (1 Dok), Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS (1 Dok), Pemutahiran Data Kepegawaian dan Kompetensi Pegawai (1 Dok), Evaluasi SKP (12 Dok)	Dokumen	15.0	3,00	4,00	4,00	4,00		
			2.1	Fasilitasi Kursus, Pelatihan, Bimtek bagi Aparatur Dinas Ketahanan Pangan	Kegiatan	3.0	0,00	1,00	1,00	1,00		
1203.120301.00.01.007.5.2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam	40.280.000,00	10,15						
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	48.112.000,00	7,33						
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	40.280.000,00	6,82						
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50.407.000,00	7,48						
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	55.815.000,00	7,84						

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
1203.120301.00.01.007.5.2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	33.347.000,00	8,03				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	38.755.000,00	6,72				
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	34.582.000,00	8,13				
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	39.990.000,00	6,80				
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	137.942.000,00	13,25				
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	74.012.000,00	9,04				
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	51.878.000,00	8,41				
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
			1.1	Kebutuhan Perjalanan Dinas Rutin/Kegiatan terkait koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Tahun	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00
2.1	Kebutuhan Perjalanan Dinas Rutin/Kegiatan terkait koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tahun	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
1203.120301.00.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Perpustakaan	S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR						
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK			
1203.120301.00.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	3.750.000,00	18,13			
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	3.850.000,00	15,07			
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	1.800.000,00	9,27			
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	5,87			
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	5,87			
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	7,53			
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	5,87			
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	7,55			
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	5,87			
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	600.000,00	5,87			
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan dokumen kearsipan dan kepustakaan	1.400.000,00	8,13			
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	4,97			
						INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET
			TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		1.1	Terfasilitasinya kebutuhan kearsipan dan perpustakaan dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	Tahun	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00
1203.120301.00.01.009.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Pelayanan PPID	103.000,00	5,75				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Pelayanan PPID	2.500.000,00	3,37				
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Penyusunan buletin fokus edisi I tahun 2019 - Pelayanan PPID	29.698.000,00	8,82				
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Tahun 2019 - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Pelayanan PPID	2.848.000,00	6,20				
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Pelayanan PPID - Penyusunan Data Sektoral ketahanan pangan tahun 2018	6.862.500,00	3,37				
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyusunan buletin fokus edisi II tahun 2019 - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Persiapan forum data ketahanan pangan tahun 2019 - Pelayanan PPID	29.698.000,00	18,99				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyusunan buletin fokus edisi II tahun 2019 - Pembuatan artikel website ketahanan pangan - Pelayanan PPID	2.500.000,00	3,37				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203.120301.00.15.001.5.2	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan pelaksanaan kegiatan - Koordinasi ke BKP Kementan RI dalam rangka penyusunan NBM Provinsi Banten tahun 2019 - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota)	2.640.000,00	2,66
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Koordinasi ke BKP Kementan RI dalam rangka penyusunan PPH Ketersediaan Provinsi Banten; - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota)	2.871.000,00	4,58
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan pengumpulan dan sinkronisasi data penyusunan NBM tahun 2019; - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota) dalam rangka penyusunan NBM Provinsi Banten Tahun 2019.	17.170.000,00	6,52
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan Rakor HBKN - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota) dalam rangka penyusunan NBM Provinsi Banten Tahun 2019. - Pelaksanaan pengumpulan dan penginputan data PPH Ketersediaan Provinsi Banten Tahun 2019	54.320.000,00	17,11
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan Rakor HBKN bidang ketersediaan pangan; - Pelaksanaan rapat persiapan HBKN menjelang ramadhan dan ied fitri. - Koordinasi dengan pelaku ritel yang ada di provinsi Banten; - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota)	24.940.000,00	6,36
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan Rakor HBKN menjelang ramadhan dan ied fitri. - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota)	1.510.000,00	4,50
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Pembahasan Penyusunan NBM Tahun 2019; - Pelaksanaan Rakor HBKN menjelang ramadhan dan ied fitri.	42.091.000,00	10,22

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR																																								
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK																																					
1203.120301.00.15.001.5.2	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah		Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Koordinasi ke BKP Kementan RI dalam rangka penyusunan NBM Provinsi Banten Tahun 2019; - Rapat pembahasan dokumen PPH Ketersediaan Tahun 2019.	21.080.000,00	14,18																																					
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Rapat pembahasan Finalisasi Dokumen NBM Provinsi Banten Tahun 2019; - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota)	25.193.000,00	8,86																																					
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Penggandaan dokumen Final NBM Provinsi Banten Tahun 2019; - Rapat pembahasan finalisasi dokumen PPH Ketersediaan Provinsi Banten Tahun 2019 - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota)	21.290.000,00	15,44																																					
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan Rakor HBKN menjelang natal dan tahun baru; - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait (Provinsi Banten dan Kabupaten/kota) dalam rangka HBKN;	24.935.000,00	6,31																																					
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Evaluasi Tahunan pelaksanaan kegiatan - Finalisasi PPH Ketersediaan Provinsi Banten Tahun 2019; - Finalisasi NBM Provinsi Banten Tahun 2019; - Pelaksanaan Rakor HBKN menjelang natal dan tahun baru;	912.000,00	3,26																																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDIKATOR</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th rowspan="2">TARGET TAHUNAN</th> <th colspan="4">TARGET</th> </tr> <tr> <th>TRIWULAN 1</th> <th>TRIWULAN 2</th> <th>TRIWULAN 3</th> <th>TRIWULAN 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1 Tersusunnya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten Tahun 2018</td> <td>Dokumen</td> <td>1.0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 Tersusunnya dokumen PPH Ketersediaan Provinsi Banten</td> <td>Dokumen</td> <td>1.0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3.1 Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi menjelang hari besar keagamaan (HBKN) Tingkat Provinsi Banten</td> <td>Kegiatan</td> <td>4.0</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>						INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	1.1 Tersusunnya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten Tahun 2018	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00	2.1 Tersusunnya dokumen PPH Ketersediaan Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00	3.1 Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi menjelang hari besar keagamaan (HBKN) Tingkat Provinsi Banten	Kegiatan	4.0	1,00	1,00	1,00	1,00
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET																																					
						TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4																																		
			1.1 Tersusunnya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten Tahun 2018	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00																																		
			2.1 Tersusunnya dokumen PPH Ketersediaan Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00																																		
3.1 Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi menjelang hari besar keagamaan (HBKN) Tingkat Provinsi Banten	Kegiatan	4.0	1,00	1,00	1,00	1,00																																					
1203.120301.00.15.002.5.2	Pengelolaan Sumberdaya Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK																																					

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203.120301.00.15.002.5.2	Pengelolaan Sumberdaya Pangan		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan pelaksanaan kegiatan - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	44.050.000,00	1,76
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	132.150.000,00	3,59
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	132.150.000,00	3,59
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	88.100.000,00	3,09
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan ketahanan pangan lainnya - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	33.537.000,00	15,98
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan - Pelaksanaan kebijakan penyediaan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya	80.034.500,00	16,34
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan - Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya.	68.587.000,00	14,89
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	57.712.500,00	5,93
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	56.065.000,00	6,35
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan - Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya	68.892.000,00	10,12
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan kebijakan penyediaan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya	13.072.000,00	9,53

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.15.002.5.2	Pengelolaan Sumberdaya Pangan		Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan		0,00	8,83					
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET						
						TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4			
			1.1	Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan	Dokumen	1.0	1,00	0,00	0,00	0,00		
			2.1	Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan	Dokumen	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00		
			4.1	Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00
1203.120301.00.15.003.5.2	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan											
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan		4.050.000,00	10,67					
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat		139.775.800,00	6,06					
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi - Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat		166.979.800,00	18,34					
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat - Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi		72.627.400,00	4,77					
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi		9.300.000,00	3,40					
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat		73.534.400,00	9,61					
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat - Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi		105.956.800,00	5,43					

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
1203.120301.00.15.003.5.2	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan		Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat - Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	126.247.800,00	6,23				
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	96.496.000,00	8,25				
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	90.998.000,00	4,73				
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Pengadaan bahan percontohan bagi masyarakat - Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	61.277.000,00	8,02				
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	14,49				
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
			1.1	Tersajinya data kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi Banten secara up to date	Dokumen	1.0	1,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten) berdasarkan indikator NCPN (Kecamatan)	Kelompok	24.0	0,00	24,00	0,00	0,00
			3.1	Tersedianya data hasil analisis SKPG Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00
1203.120301.00.15.010.5.2	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan pelaksanaan FGD Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten (Belanja Pengadaan dan publikasi)	335.000,00	8,48				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - konsultasi persiapan penilaian Adhy Karya Pangan Nusantara (APN) Tk. Provinsi Banten	1.950.000,00	2,78				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
1203.120301.00.15.010.5.2	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten		Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Persiapan penilaian APN Tk. Provinsi Banten - Persiapan dan pelaksanaan Rakor Satgas Pangan Provinsi Banten;	31.880.000,00	16,69
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Laporan hasil Rakor Satgas Pangan Provinsi Banten - Penggandaan dokumen penilaian APN Tingkat Provinsi Banten	40.352.000,00	30,86
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Persiapan pelaksanaan rakor satgas pangan; - Penyusunan dokumen penilaian APN Tahun 2019	300.000,00	4,69
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - FGD Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten;	9.755.000,00	4,83
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Rakor dan Pleno DKP Provinsi Banten; - Monitoring tim Satgas Pangan Provinsi Banten; - Penilaian APN Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019	5.320.000,00	2,81
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan Penilaian lomba ADHYKARYA Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Banten - Koordinasi hasil Rakor dan Pleno DKP Tahun 2019	24.830.000,00	7,13
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019	25.523.000,00	5,46
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Persiapan dan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019; - Pengumuman dan pemberian hadiah hasil penilaian lomba APN Tk Provinsi Banten Tahun 2019; - Rakor Satgas Pangan Provinsi Banten;	121.452.225,00	10,96
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Monitoring tim satgas pangan Provinsi Banten; - Evaluasi pelaksanaan penilaian lomba APN Tk Provinsi Banten Tahun 2019;	78.173.000,00	2,78

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
1203.120301.00.15.010.5.2	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten		Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Evaluasi Tahunan pelaksanaan kegiatan - FGD Pokja teknis dan pokja ahli DKP Provinsi Banten;	255.000,00	2,54				
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
						TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
			1.1	Terselenggaranya FGD pokja teknis dan pokja ahli dewan ketahanan pangan provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00
			2.1	Terselenggaranya Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00
			3.1	Terselenggaranya rapat koordinasi satuan tugas (satgas) Pangan Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00
			4.1	Terselenggaranya pelaksanaan penilaian APN Tingkat Provinsi Banten	Kegiatan	1.0	0,00	0,00	1,00	0,00
			5.1	Terlaksananya pelaksanaan HPS Tingkat Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00
1203.16	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan									
1203.120301.00.16.001.5.2	Pengelolaan Penataan Harga Pasar		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - rapat persiapan penetapan harga pangan lokal - rapat persiapan gelar pangan/bazar	16.538.000,00	4,38				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - rapat persiapan penetapan harga pangan lokal - pelaksanaan pangan/bazar (gelar pangan murah) diwilayah tangerang raya; - Penyusunan buletin harga edisi bulan februari 2019	78.118.000,00	9,00				
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - persiapan penetapan harga pangan lokal - rapat penetapan harga pangan lokal - pengolahan data perkembangan harga dan pasokan harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan Maret 2019 - inputisasi aplikasi sistem informasi harga	26.281.000,00	9,71				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR				
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK	
1203.120301.00.16.001.5.2	Pengelolaan Penataan Harga Pasar		April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - pembuatan sistem informasi harga pangan - koordinasi dan monev harga pangan ke kab/kota - rapat persiapan penyusunan prognosa neraca pangan - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan April 2019	89.825.000,00	18,14	
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - rapat koordinasi penanganan stabilitas harga pangan bulan Mei 2019 - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan Mei 2019	18.369.000,00	6,81	
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - koordinasi dan monev harga pangan ke kab/kota - pengolahan data perkembangan harga dan pasokan pangan strategis - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan Juni 2019	10.758.000,00	6,98	
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Rapat koordinasi penyusunan draft rancangan Pergub tentang penetapan harga minimum - rapat koordinasi penanganan stabilitas harga - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan Juli 2019	40.085.000,00	14,43	
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - koordinasi dan monev harga pangan ke kab/kota - rapat koordinasi penanganan stabilitas harga pangan - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - rapat koordinasi langkah operasional OPD teknis dan stakeholder terhadap kajian prognosa harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan Agustus 2019	25.549.000,00	9,71	
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - pengolahan data perkembangan harga dan pasokan pangan strategis - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan September 2019	3.658.000,00	4,73	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.16.001.5.2	Pengelolaan Penataan Harga Pasar		Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyusunan updating prognosa neraca pangan bln oktober/november berdasarkan ARAM II BPS dan up date produksi - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan Oktober 2019	37.188.000,00	8,60						
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - pengolahan data perkembangan harga dan pasokan pangan strategis - inputisasi aplikasi sistem informasi harga pangan - penyusunan buletin harga edisi bulan November 2019	5.526.000,00	4,99						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	2,52						
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET					
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
			1.1	Terlaksananya penetapan harga pangan lokal, melalui peraturan gubernur atau perda	Dokumen	1.0	0,00	0,00	1,00	0,00		
			2.1	Tersedianya Informasi pasokan, harga dan pangan komoditas pangan strategis Provinsi Banten	%	100.0	0,00	0,00	0,00	100,00		
1203.120301.00.16.002.5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan		Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	1,67						
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Rapat Koordinasi Pengelolaan CPP - Monitoring dan Pembinaan lembaga pangan masyarakat (LPM)	28.000.000,00	7,51						
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Rapat updating pengelolaan CPP - Sosialisasi pengelolaan CPP tahap I - Rapat pembahasan bersama konsultan tentang aplikasi sicdp.id - Pembinaan dan Monev LPM	90.211.000,00	10,87						
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pembinaan lembaga pangan masyarakat melalui Bintek - Pembinaan dan Monev LPM - Bantuan CPP (tentative)	33.335.000,00	8,27						

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.16.002.5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan		1.1	Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)Provinsi Banten	Ton	200.0	0,00	0,00	0,00	200,00
			2.1	Meningkatnya pengelolaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	Lembaga	26.0	0,00	0,00	0,00	26,00
1203.120301.00.16.003.5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	11 kelompok	S/D BULAN	TARGET CAPAIAN			RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan pelaksanaan kegiatan - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - persiapan gelar pangan murah - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Pembinaan PUPM dan TTICD			39.720.000,00	3,45		
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun N+1 - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Pembinaan LDPM - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pembinaan PUPM dan TTICD			400.800.000,00	22,42		
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pembinaan PUPM dan TTICD			66.090.000,00	6,17		
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pembinaan PUPM dan TTICD			41.220.000,00	4,62		
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan			10.000.000,00	3,16		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.16.003.5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	11 kelompok	Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pembinaan PUPM dan TTICD	12.700.000,00	4,39						
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pembinaan PUPM dan TTICD	37.860.000,00	4,68						
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Penyusunan Data Informasi Rantai Distribusi dan Pasokan Pangan - Pembinaan LDPM - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal	93.675.000,00	24,41						
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat - Pembinaan TTICD - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal	73.250.000,00	9,55						
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pembinaan LDPM - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Pembinaan PUPM dan TTICD	137.300.000,00	11,58						
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Penyusunan data informasi rantai distribusi dan pasokan pangan - Pengelolaan Gerai Pangan Lokal (GPL) - Pembinaan PUPM dan TTICD	28.100.000,00	3,90						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	1,67						
						INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
									TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
			1.1	Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Lembaga/Kelompok	11.0	0,00	5,00	6,00	0,00		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.16.003.5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	11 kelompok	2.2	Tersedianya data dan informasi distribusi dan pasokan pangan Provinsi Banten	Dokumen	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00
			3.2	Fasilitasi Gerai Pangan Lokal (GPL), untuk meningkatkan pemasaran komoditas pangan lokal banten	Unit	2.0	0,00	2,00	0,00	0,00
			4.1	Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (Gapoktan/ PUPM)	Kelompok	26.0	0,00	10,00	10,00	6,00
			4.2	Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (TTI/TTICD)	Unit	5.0	0,00	0,00	0,00	5,00
			1203.17							
Program Perlindungan Konsumen Pangan										
1203.120301.00.17.001.5.2	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan Kegiatan - Membuat Kerangka Acuan (KAK) Penggandaan Buku Panduan B2SA dan Penggandaan Lembar Balik Pedoman Konsumsi Pangan B2SA	81.600.000,00	3,33				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Melakukan Koordinasi ke Kota Tangerang untuk sasaran peserta dan tempat acara - Pembinaan kader pangan B2SA - Melakukan Koordinasi dengan Kecamatan Juhut Kabupaten Pandeglang untuk sasaran peserta dan tempat acara - Pelaksanaan promosi konsumsi Pangan B2SA	113.989.000,00	16,55				
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Melakukan Koordinasi ke Kota Tangerang Selatan untuk sasaran peserta dan tempat acara- Pembinaan Kader Pangan B2SA - Pelaksanaan pembinaan kader pangan B2SA - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sadar Pangan B2SA di Kantong-Kantong Kemiskinan di Kabupaten Lebak - Pelaksanaan promosi konsumsi pangan B2Sa	113.000.000,00	11,74				
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Pangan B2SA - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sadar Pangan B2SA - Pelaksanaan pembinaan kader pangan B2SA dikota Tangsel	131.726.000,00	23,30				

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.17.001.5.2	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan		1.1	Tersajinya data dan informasi analisis kebutuhan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat Banten	Dokumen	1.0	0,00	0,00	1,00	0,00
			2.1	Meningkatnya pengetahuan bagi kader serta stakeholders tentang pola konsumsi B2SA	Orang	600.0	400,00	200,00	0,00	0,00
			3.1	Meningkatnya informasi dan publikasi pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat Banten, untuk mencapai pola skor pangan harapan	Kegiatan	2.0	0,00	0,00	1,00	1,00
1203.120301.00.17.002.5.2	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN			RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Persiapan pelaksanaan kegiatan - Pembinaan pemanfaatan KRPL di Kab. LEBak dan Pandeglang - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten - Pengadaan bahan percontohan KRPL			15.631.000,00	3,75		
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 - Rapat persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL; - Survey Festival pangan nusantara; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten			134.700.000,00	12,87		
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dengan pelaku/KWT binaan pengisi stand festival pangan nusantara; - Festival Pangan Nusantara Dilaksanakan Di Lombok Epicentrum Mall tanggal 21-24 Maret 2019; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten			221.750.000,00	4,60		
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Lomba olahan pangan lokal tingkat Provinsi Banten - Pertemuan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten			106.145.000,00	19,64		
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pertemuan dan pembinaan Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL); - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten			39.050.000,00	3,85		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.00.17.002.5.2	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan		Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Monitoring pelaksanaan KRPL; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten	1.200.000,00	4,46						
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Monitoring pelaksanaan KRPL; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten; - Lomba olaha pangan lokal Tingkat Provinsi Banten	94.992.000,00	20,63						
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Monitoring pelaksanaan KRPL; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten; - Lomba olaha pangan lokal Tingkat Provinsi Banten	21.330.000,00	9,70						
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Monitoring pelaksanaan KRPL; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten;	1.330.000,00	2,41						
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Monitoring pelaksanaan KRPL; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten;	8.890.000,00	9,78						
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Monitoring pelaksanaan KRPL; - Pemeliharaan Demplot dan kebun bibit KRPL di Lingkup Dinas Ke Ketahanan Pangan Provinsi Banten;	8.550.000,00	3,00						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	5,31						
						INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
									TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
						1.1	Meningkatnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya diversifikasi pangan, melalui pemanfaatan program KRPL	Kelompok	40.0	40,00	0,00	0,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.00.17.002.5.2	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan		2.1	Terlaksananya lomba olahan pangan lokal tingkat Provinsi Banten, dalam rangka diversifikasi olahan pangan lokal	Kegiatan	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00
			3.1	Promosi olahan pangan lokal Banten pada tingkat Nasional	Kegiatan	1.0	0,00	1,00	0,00	0,00
			4.1	Meningkatnya capaian pola pangan harapan (PPH) melalui diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Kegiatan	1.0	0,00	0,00	1,00	0,00
1203.120301.00.17.003.5.2	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN		RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK			
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan - Koordinasi dengan Stakeholder (BBPOM,BPTP, Praktisi) - Koordinasi dengan BKP Kementan - Pembentukan Tim Penyusun Buku Direktori PSAT OKKPD - Persiapan e Kontrak Pembuatan Buku Direktori - Survey harga pasar untuk Pencetakan Buku Direktori		15.000.000,00	2,50			
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun N+1 - Pelaksanaan Gerakan Sadar Pangan Aman - Pelaksanaan Pertemuan Gerakan Sadar Pangan Aman di 3 lokasi (Kab Lebak, Kab Pandeglang dan Kota Serang - Mempersiapkan dan Menghadiri pelaksanaan Workshop di UPTD		35.870.000,00	6,34			
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pemantauan Pengawasan Pangan PSAT di Peredaran - Pelaksanaan Gerakan Sadar Pangan Aman serta Rakor dan Evaluasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar - Pertemuan Gerakan Sadar Pangan Aman di 2 lokasi (Kab Serang dan Kota Cilegon - Rakor dan Evaluasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar - Pemantauan dan Pengawasan Pangan PSAT di Peredaran		55.470.500,00	9,21			
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi PSAT - Pelaksanaan Pertemuan Gerakan Sadar Pangan Aman di 3 lokasi (Kota Tangerang, Kab Tangerang dan Kota Tangsel) - Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Pengawas Keamanan Pangan Segar - Pengujian Pangan PSAT di Peredaran		227.272.500,00	37,93			

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
1203.120301.00.17.003.5.2	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan		Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah - Mempersiapkan dan Menghadiri Pertemuan Komisi Teknis OKKPD - Mempersiapkan Dokumentasi Audio Visual Kegiatan OKKPD Banten - Melakukan Pengawasan untuk Sertifikasi dan Registrasi PSAT di Kabupaten Kota (Kota Serang, Kab serang dan Kota Cilegon)	23.460.500,00	8,28				
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N	0,00	5,83				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N	0,00	4,17				
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Melakukan Pengawasan untuk Sertifikasi dan Registrasi PSAT di Kabupaten Kota (Kab /Kota di Tangerang) - Pertemuan Keamanan Pangan dan OKKPD Tingkat Nasional	18.670.000,00	7,48				
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17				
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Mengikuti Rapat Persiapan dalam rangka Pengadaan Alat Rapid Test Uji PSAT - Mempersiapkan Pelaku Usaha PSAT yang dapat berpartisipasi dalam Hari Pangan Sedunia di Kendari - Mengikuti Audit internal OKKPD	77.758.000,00	7,43				
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,16				
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	2,50				
						INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET	
									TRIWULAN 1	TRIWULAN 2
			1.1 Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (90%), melalui pengawasan pangan segar asal tumbuhan di peredaran	%	90.0	0,00	0,00	0,00	90,00	

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
1203	Pangan									
1203.01	Program Tata Kelola Pemerintahan									
1203.120301.02.01.010.5.2	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK				
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	8,33				
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Penyediaan barang dan jasa perkantoran	12.270.000,00	11,47				
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran kedalam dan keluar daerah - Koordinasi dan konsultasi	8.380.000,00	6,48				
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1.500.000,00	11,28				
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	2.400.000,00	2,78				
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N jasa perkantoran - Penyediaan barang dan	2.500.000,00	5,66				
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N konsultasi kedalam dan keluar daerah Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - - Koordinasi dan	7.950.000,00	22,61				
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N	0,00	3,90				
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1	0,00	2,78				
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pengadaan sarana dan prasarana kantor	15.000.000,00	16,94				
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1	0,00	2,78				
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	5,00				
						TARGET				
				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
			1.1	Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Paket	1.0	0,00	0,00	0,00	1,00
			2.2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan	12.0	3,00	3,00	3,00	3,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3				TRIWULAN 4				
1203.120301.02.01.010.5.2	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		3.3	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran	Bulan	12.0	3,00	3,00	3,00	3,00
			4.4	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Bulan	12.0	3,00	3,00	3,00	3,00
1203.17	Program Perlindungan Konsumen Pangan									
1203.120301.02.17.004.5.2	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN		RENCANA ANGGARAN		RENCANA CAPAIAN FISIK		
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan		0,00		7,50		
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan		0,00		4,17		
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pertemuan teknis OKKPD untuk reverifikasi oleh OKKP Kementan RI		38.632.000,00		9,83		
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pertemuan teknis OKKPD untuk reverifikasi oleh OKKP Kementan RI		26.632.000,00		8,07		
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 - Promosi OKKPD pada pameran lokal dan nasional - Pertemuan komisi teknis dalam penentuan sertifikat dan registrasi (No pendaftaran) PSAT		20.810.000,00		7,21		
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Pertemuan komisi teknis dalam penentuan sertifikat dan registrasi (No pendaftaran) PSAT		7.632.000,00		6,95		
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Pertemuan komisi teknis dalam penentuan sertifikat dan registrasi (No pendaftaran) PSAT		10.310.000,00		5,68		
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pertemuan komisi teknis dalam penentuan sertifikat dan registrasi (No pendaftaran) PSAT		12.357.000,00		7,66		
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1 - Bimbingan teknis Auditor OKKPD		69.840.500,00		14,40		
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Promosi OKKPD pada pameran lokal dan nasional - Pertemuan audit internal internal dokumen sistem mutu dan audit lapangan		31.292.000,00		8,75		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR									
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
1203.120301.02.17.004.5.2	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1 - Promosi OKKPD pada pameran lokal dan nasional - Pengujian PSAT untuk sertifikasi dan regsitrasi	72.530.000,00	14,79						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	4,99						
			INDIKATOR		SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET					
							TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
			1.1	Tersfasilitasinya Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan	Nomor Sertifikat	25.0	0,00	5,00	5,00	15,00		
1203.120301.02.17.005.5.2	Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK						
			Januari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	7,50						
			Februari	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Workshop sertifikasi dan registrasi produk PSAT	28.748.500,00	20,78						
			Maret	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			April	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			Mei	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			Juni	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N - Inspeksi dan surveilance serta pengujian bagi PSAT yang teregistrasi di OKKPD	7.125.000,00	9,95						
			Juli	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N - Inspeksi dan surveilance serta pengujian bagi PSAT yang teregistrasi di OKKPD	37.674.500,00	25,94						
			Agustus	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N	0,00	5,85						
			September	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			Oktober	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N	0,00	4,17						
			Nopember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun N+1	0,00	4,17						
			Desember	- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan	0,00	4,96						

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR							
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET				
						TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
1203.120301.02.17.005.5.2	Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		1.1	Terlaksananya Pelayanan Teknis Keamanan Pangan	Nomor Sertifikat	25.0	0,00	5,00	5,00	15,00